

Утвержден приказом
управления образования и
молодежной политики
от 04.03.2022г. №147/п

**План мероприятий («дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательным
организациям Городецкого района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся,
в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора Проекта	20.12.2021	Управление образования и молодежной политики (далее – УО и МП)	Муниципальный координатор назначен приказом управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района
2	Информирование об отборе общеобразовательных организаций для участия в Проекте	20-25.12.2021	Учебно-методический центр управления (далее – УМЦ УО и МП), муниципальный координатор	Доля общеобразовательных организаций (далее – ОО, ШНОР), отобранных для участия в Проекте, составляет 20% от количества ОО, имеющих низкие образовательные результаты по итогам 2021г.
3	Отбор кандидатов в кураторы ШНОР Проекта	20-25.12.2021	Управление образования и молодежной политики (далее – УО и МП)	Кандидаты в кураторы ШНОР Проекта отобраны. Количество кандидатов в кураторы составляет 100% от необходимого
4	Организационное совещание при начальнике управления директоров и зам.директоров ШНОР, участников Проекта 2022г	14.01.2022г.	Муниципальный координатор	Доля директоров и зам.директоров ШНОР – участников Проекта, принявших участие в совещании, составляет 100%
5	Сопровождение анкетирования ШНОР Проекта для разработки рискованного профиля школ (РПШ)	18.01.2022 – 04.02.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	Доля ОО, участвующих в Проекте, своевременно прошедших анкетирование для составления РПШ, составляет 100%

6	Сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы ШНОР Проекта	24.01.2022 – 01.02.2022	Региональный координатор, муниципальный координатор	Доля кандидатов в кураторы ШНОР, прошедших анкетирование, составляет 100%
7	Установочный семинар-совещание для муниципальных координаторов и директоров ШНОР Проекта	01.02.2022	Муниципальный координатор руководители ШНОР	Доля руководителей ШНОР – участников Проекта, принявших участие в семинаре-совещании, составляет 100%
8	Информирование о назначении кураторов ШНОР в соответствии с приказом МОН и МП НО	17.02.2022	Муниципальный координатор	4 куратора ШНОР отобраны региональным координатором по результатам анкетирования (на 1 ШНОР 1 куратор) и назначены приказом МОНиМП НО
9	Установочный вебинар для кураторов ШНОР Проекта	24.02.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор муниципальный координатор	Доля кураторов ШНОР Проекта, принявших участие в вебинаре, составляет 100%.
10	Первичные посещения кураторами школ	14.02.2022 – 01.03.2022	Кураторы ШНОР Администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
11	Анализ и верификация РПШ, выбор рискованных направлений для работы	01.03.2022	УО и МП, муниципальный координатор, кураторы ШНОР, администрация ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших заполненный "шаблон самодиагностики" в электронной дорожной карте в разделе "Самообследование", составляет 100%.
12	Собеседование с управленческими командами ШНОР	Февраль 2022	УО и МП, муниципальный координатор,	Собеседование проведено со всеми ОО Проекта.
13	Разработка, корректировка и загрузка в ИС МЭДК концептуальных документов ОО: • Концепция развития ОО • Среднесрочная программа развития • антирисковые программы	14.02.2022 – 30.03.2022	ШНОР куратор ШНОР	Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. Доля ОО Проекта, разработавших и загрузивших в ИС МЭДК концептуальные документы, составляет 100%. Доля концептуальных документов, подтвержденных кураторами, составляет 100%.

14	Выборочная экспертиза разработанных ОО и кураторами Проекта концептуальных документов и антирисковых программ	17.03.2022 – 25.03.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор УО и МП муниципальный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших первичную муниципальную экспертизу, составляет не менее 50%.
15	Повышение квалификации по программам дополнительного образования педагогических работников ОО Проекта на основе выявленных дефицитов	В течение 2022 года	ШНОР	Количество прошедших ПК
16	Посещения кураторами ОО	01.03.2022 – 30.06.2022	Кураторы	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.
17	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи ОО Проекта По согласованию с ОО	В течение реализации Проекта	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор, УМЦ УО и МП	Психолого-педагогическая помощь оказана не менее 50% ОО
18	Участие в региональных вебинарах в формате видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	10.03.2022 – 30.06.2022	Муниципальный координатор участники проекта 2021 года	Участие в 6 ВКС по обмену опытом
19	Муниципальные семинары-совещания в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	10.03.2022 – 30.06.2022	Муниципальный координатор	Проведение 2 ВКС в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта

20	Промежуточные отчеты об исполненных мероприятиях в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	До 25.04.2022; до 01.06.2022; до 30.06.2022	ШНОР Куратор ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно направивших отчет муниципальному координатору, составляет 100%.
21	Корректировка по результатам выборочной экспертизы об исполненных мероприятиях в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022; 01.06.2022; 30.06.2022	ШНОР* Куратор ШНОР	Доля ОО Проекта, своевременно разместивших документы в ИСМЭДК на отчетную дату, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
22	Выборочная экспертиза отчетных документов ОО Проекта	17.04.2022– 23.05.2022	Муниципальный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших экспертизу, составляет не менее 25%.
23	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»	15.06.2022	УО и МП Муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
24	Совещание при начальнике управления директоров и зам. директоров ШНОР, участников Проекта 2022г	21.06.2022	Муниципальный координатор	Доля директоров и заместителей директоров ШНОР – участников Проекта, принявших участие в совещании, составляет 100%
25	Организация анкетирования участников проекта	30.06.2022	Муниципальный координатор Кураторы ШНОР	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет 100%.
26	Участие в семинаре-совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	15.08.2022 – 31.08.2022	УО и МП муниципальный координатор	Семинар-совещание с руководителями ШНОР Проекта
27	Посещения кураторами ОО	01.09.2022 – 15.12.2022	Кураторы ОО Проекта	Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз.

28	Вебинары в формате Видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с целью обмена опытом и лучшими педагогическими практиками	01.09.2022 – 22.12.2022	Муниципальный координатор Участники проекта 2020, 2021,2022 годов	Проведение не менее 3 ВКС по обмену опытом.
29	Участие в регулярных семинарах-совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	01.09.2022 – 22.12.2022	Региональный координатор муниципальный координатор ШНОР Кураторы ШНОР	Участие в 6 ВКС в рамках информационного, организационного и методического сопровождения Проекта.
30	Промежуточный мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»	16.09.2022	УО и МП муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий «дорожной карты», от общего числа запланированных на текущую дату, составляет 100%.
31	Выборочная экспертиза Отчетных документов ОО Проекта	24.10.2022	УО и МП муниципальный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших экспертизу, составляет не менее 25%.
32	Промежуточный отчет об исполненных мероприятиях в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	01.11.2022; 20.12.2022	ШНОР Кураторы ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.
33	Участие в ВКС по завершении второго этапа. Анализ внедрения мер в каждой ОО, участвующей в проекте.	10.11.2022	муниципальный координатор кураторы ШНОР	Доля кураторов, принявших участие, составляет 100%
34	Организация анкетирования участников проекта	20.12.2022	Региональный координатор муниципальный координатор	Доля участников проекта, принявших участие в анкетировании, составляет 100%
35	Итоговый отчет об исполненных мероприятиях в рамках работы с рисковыми направлениями	23.12.2022	ШНОР Куратор ШНОР	Доля участников проекта, своевременно разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных кураторами, составляет 100%.

36	Выборочная экспертиза Отчетных документов ОО Проекта	20.12.2022 – 29.12.2022	УО и МП муниципальный координатор	Доля ОО Проекта, прошедших региональную экспертизу, составляет не менее 25%
37	Участие в семинаре- совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов	20.12.2022 – 29.12.2022	ГБОУ ДПО НИРО региональный координатор муниципальный координатор	Доля руководителей, принявших участие в совещании, составляет 100% от количества руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в Проекте
38	Итоговый мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты», подведение итогов Проекта	20.12.2022 – 23.12.2022	УО и МП муниципальный координатор	Доля исполненных и подтвержденных документально мероприятий "дорожной карты, от общего числа запланированных на 2022 год, составляет 100%.
39	Совещание при начальнике управления директоров и зам.директоров ШНОР, участников Проекта 2022г	27.12.2022	муниципальный координатор	Доля директоров и зам.директоров ШНОР – участников Проекта, принявших участие в совещании, составляет 100%

Исп. Л.Б.Середнева